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第一章 工程概况

1.1工程概况
×××学院21＃、22＃楼项目位于石家庄×××学院院内，为抗震墙结构。地下一层，地上十二层（21＃楼为十一层）。结构主体高度37.60M（21＃楼为34.60M）。建筑面积为：5390m2（21＃楼为6549m2）。本工程耐火等级：地上二级，地下一级。屋面防水等级二级，地下工程防水等级二级。抗震设计烈度7度。施工总工期为425天。
	部位
	工程做法
	总厚度
	图集

	室外抹灰
	聚苯乙烯泡沫塑料板保温外墙面（具体位置见建施图）
	20厚1:3水泥砂浆找平
10厚1:1水泥专用胶粘剂刮于板背面

30厚聚苯乙烯泡沫塑料板加压粘牢，板面打磨成细麻面

1.5厚专用胶贴加强网于需加强部位

1.5厚专用胶粘标准网于整个墙面，并用抹刀将网压入胶泥中
基层整修平整，不露网纹及抹刀痕
	63mm
	05J1外墙26

	
	外墙面砖、石材饰面（具体位置见立面图）
	刷一遍水泥浆掺801胶（1：4）；

15厚2：8水泥砂浆参水泥用量1%的砂浆外加剂，分两遍抹灰；

5厚1：2.5水泥砂浆

涂料二遍
	20㎜
	05J1外墙25

	室内抹灰
	釉面砖墙面（卫生间、厨房）
	刷一遍水泥浆掺801胶（1：4）；
15厚1:0.01:5.79混合砂浆两次抹灰

5厚水泥砂浆
	 
	05J1内墙8、9、10

	
	水泥砂浆墙面（室内其它房间）
	刷一遍水泥浆掺801胶（1：4）；
15厚1:0.01:5.79混合砂浆两次抹灰

1.5厚水泥基渗透结晶型防水层

5厚水泥砂浆
	
	05J1内墙6


1.2现场条件

1.2.1主体结构通过验收，并取得结构验收手续。 
1.2.2现场砌筑工程基本完成，加气砼砌体整修完毕，完成水暖、电气、管线、消防栓箱、配电箱柜等埋设工作。
1.2.3抹会前对内墙体上被剔凿的管线槽、洞进行整修完善。
1.2.4施工用电由现有闸箱接出；施工用水由现场引出。
1.2.5按室内抹灰墙面的高度搭设好抹灰用脚手架、高凳；外墙每楼层高度满铺两道脚手板，操作面距外墙面200mm，固定牢固、稳定、可靠。
1.2.6现场已建砂浆搅拌站。
1.3编制依据

1.3.1石家庄机械化步兵学院续建工程21＃22＃楼建筑施工图

1.3.2《建筑施工手册》第三版

1.3.3《建筑装饰工程施工质量验收规范》（GB 50210-2001）

1.3.4《05J图集》
第二章 施工部署

2.1准备工作

2.1.1技术准备
1) 审图：

施工前,各部门技术人员认真查阅图纸、洽商、方案和相关规范，明确各部位墙面施工作法，找出抹灰施工中的关键点和难点、疑点，并提出最佳处理办法,使问题在施工前得以及时解决。施工员、责任工程师等要及时对作业层进行详细的技术交底,并施工过程中及时检查，防止返工。

2) 管理人员及劳务人员培训、教育：

抹灰施工人员进场进行集体培训，提高管理、操作人员安全质量意识。

3) 技术交底：

认真执行技术交底制度。施工前，技术部向分包及各部门进行方案技术交底；责任师写出详细书面技术交底资料，并对施工队伍负责人进行交底，施工队技术负责人对施工人员进行二次交底。

4) 结构验收：

结构及二次结构砌筑通过验收并完成隐蔽工程检验记录。

5) 测量放线：

施工班组依据结构50cm线，弹出窗台等部位的控制线，抹灰过程中应注意对测量标线的保护。

2.1.2劳动力、材料、机具设备准备及要求

1) 人员准备：

	序号
	工   种
	人   数
	备 注

	1
	抹 灰 工
	60人
	

	2
	架 子 工
	8人
	

	3
	杂    工
	30人
	


2) 材料准备：

	序 号
	名   称
	备        注

	1
	水   泥

（标号P.O32.5）
	矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，需有出厂合格证。

	2
	砂
	底层抹灰采用粗砂，平均粒径不小于0.5mm，细度模数为3.7～3.1；含泥量≤5%（试验报告中必须反映），并不得含有草根及其它有机物等有害杂质,使用前过筛；

罩面抹灰层采用细砂，平均粒径0.25-0.35mm，细度模数为2.2～1.6。

	3
	砂浆剂
	需有出厂合格证。

	4
	界面剂（801胶）
	用于混凝土界面抹灰处理,胶：水泥砂浆：=1:1


用于抹灰工程的材料必须遵守国家现行有关技术标准、规范之规定，并符合设计要求。材料进场必须有供应部门提供的相关资质材料（如供应商资质证明、材料合格证），由物资管理部转交技术管理部检查、备案。

3) 工具、设备准备：

砂浆搅拌采用2台砂浆搅拌机现场搅拌，水平运输采用手推车，垂直运输使用物料提升机两台和一台塔式起重机。

抹灰时使用的工具主要有: 2.5m大杠尺、2m靠尺板、线坠、方尺、木抹子、铁抹子、托线板、阴阳角抹子、喷雾器(用于抹灰浆的养护)等。内墙抹灰用脚手架:双排脚手架，操作面满铺脚手板,架子离开墙面300mm左右。脚手架搭设、拆除、防护等技术要求参照：〈脚手架施工方案〉。

2.1.3其他准备工作
2.1.3.1抹灰前必须将管道穿墙洞安放套管,并用1:3水泥浆或豆石砼填嵌密实,密集管道背后的墙面抹灰,宜在管道安装前进行,抹灰面接槎顺平。

2.1.3.2检查门窗框位置、开启方向、中心线是否正确,与墙体连接是否牢固。连接处缝隙用1:3水泥浆分层嵌塞密实,若缝隙太大,采用细石混凝土填塞。

2.1.3.3电箱、开关盒、预埋件、管道应在抹灰前安装完毕，结构施工时的预留孔洞、穿墙螺栓孔、水暖通风穿墙空隙等提前堵塞严实。

2.2承包方式

抹灰工程采取劳务分包，于当地选择素质较好的施工队伍。

2.3施工顺序

总体施工顺序：抹灰工程由下往上施工。

第四章 施工方法

4.1抹灰基底处理

4.1.1墙体(混凝土、加气砼砌块)表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净,并洒水润湿。砖墙在抹灰前一天浇水湿透，抹灰前视具体情况增加撒水湿润次数;混凝土墙体抹灰提前一天浇水湿润。

4.1.2 顶棚不再抹灰。

4.1.3对于墙体表面的油渍或油漆(主要指砼墙、梁、柱),采用10％火碱水除去油垢后,再用水将碱液冲洗干净并晾干。 

4.1.4混凝土墙体表面凸出部分剔平;麻面、疏松部分等剔除到实处后，用1:2.5水泥浆分层补平。外露钢筋头和铅丝头等清除掉。

4.1.5有抹灰的砼结构面浇水湿润后，用扫帚甩上一层1:1:1＝水泥:界面剂:砂子的水泥浆,甩点要均匀,终凝后浇水养护，直到水泥浆疙瘩全部粘满砼光面上,并有较高强度(用手掰不动)为止。

4.1.6两种材料的(砼墙、柱与砌体) 相接处基体表面的抹灰前,先铺钉10×10的钢丝网,并绷紧牢固,钢丝网与各基体的搭接宽度各为150 mm。

4.1.7 机电预留洞：由于电箱、开关盒等预留的洞口较大，其安装就位后，采用1:3水泥砂浆、碎砖填充，空隙较小的用1:3水泥砂浆堵塞，施工前洞内尘土清理干净，浇水湿润。

4.2墙面水泥砂浆抹灰施工方法

4.2.1部位：

地下室：砌筑墙面、平整度不符合规范要求混凝土墙面。

4.2.2抹灰工艺流程
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基层清理    浇水湿润基层     吊直、套方、找规矩、贴灰饼   作护角   抹水泥窗台   抹底及中层灰   抹面层灰
4.2.3基层处理

将墙面上残留浆、污垢、灰尘等清理干净,并用水浇墙,将砖缝中的尘土冲掉,并将墙面湿润。再用素水泥浆掺801胶拉毛。
4.2.4吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼
内墙抹灰时,在距墙角10CM处做灰饼，上灰饼做在1.8m高处,下灰饼做在距楼地面15CM处,用托线板找好垂直,然后充筋，门口阳角等处上下增设灰饼。抹灰完后将充筋条凿掉，用水泥砂浆抹平。                                  

4.2.5护角

所有室内墙面洞口阳角在洞口高度范围内,用1:2水泥浆作暗护角,每侧宽度50mm。

根据灰饼厚度抹灰,然后粘好八字靠尺,并找方吊直,用1:2水泥浆分层抹平,待浆稍干后,再用捋角器和水泥浆捋出直角。

4.2.6抹水泥浆门窗侧壁

门洞口侧壁随墙同时抹。

抹窗洞口时，先把窗侧壁及台基层清理干净,把碰坏的和松动的部位重新用水泥浆修复好。提前一天用水浇透,用1:3水泥砂浆分层抹面,压实压光,养护2～3天。

4.2.7抹底层灰

在墙体湿润的情况下抹底层灰，厚度为15mm左右，以灰饼为准； 用压尺刮平找直，用木抹板搓毛。搓毛后，全面检查其垂直度、平整度、阴阳角是否方正、顺直，发现问题及时修补（或返工）处理。抹灰至楼地面。
4.2.8抹面层灰

底层砂浆抹灰完后第二天，即可抹面层水泥砂浆，厚度5mm。首先将墙面洇湿。抹时先薄薄地刮一层灰使其与底灰粘牢，紧跟着抹第二道。并用大杠横竖刮平,木抹子搓平,铁抹子溜光压实。待表面无明水后,用刷子蘸水按垂直与地面的同一方向（墙面抹灰）,轻刷一遍,以保证面层抹灰面的颜色均匀一致,避免减少收缩裂缝。当抹灰厚度超过35MM时，采取加挂钢丝网的方法进行处理。
4.3墙面混合砂浆抹灰施工方法

4.3.1工艺流程

4.3.2基层处理同4.2.3

4.3.3吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼同4.2.4

4.3.4护角同4.2.5

4.3.5抹底层灰

有吊顶房间墙面抹灰高度抹至吊顶上100mm处，上口拉线找直。

打底灰:在墙体湿润的情况下抹底层灰，对混凝土墙体表面先刷界面剂一道，随刷随抹底层灰。水泥1:1:6混合砂浆打底，厚度12mm ，施工方法同4.2.7。

面层灰浆：等中层凝结后，第二层厚度8mm，1:1:4混合砂浆抹面，分两遍找平压实抹光平。
4.4抹灰层厚度
4.4.1抹灰层的平均总厚度,根据规范应满足如下规定:

普通内墙抹灰≤20mm ;

4.5养护

4.5.1各种砂浆的抹灰层，在凝结前，应防止快干、水冲、撞击和振动；凝结后，应采取措施防止玷污和损坏。

4.5.2水泥砂浆的抹灰层，应在湿润的条件下养护,养护采用喷雾器撒水湿润。

第五章 技术质量保证措施

5.1抹灰所用材料品种、质量必须符合设计要求和现行材料标准的规定。
5.2抹灰施工应分层进行，抹水泥砂浆每遍厚度为5-7mm，抹混合砂浆每遍厚度为7-9mm。各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝等缺陷。

5.3水泥砂浆和混合砂浆的抹灰层,待前一层抹灰层凝结后,方可涂抹后一层; 水泥砂浆拌好后，应在初凝前用完，凡结硬砂浆不得继续使用。

5.4抹灰工程施工时，抹灰层表面必须达到高级抹灰标准:

高级抹灰:表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，分格缝和灰线应清晰美观。

5.5孔洞、槽、盒和管道后面的抹灰表面达到优良:尺寸正确、边缘整齐、光滑;管道后接槎平整。

5.6 抹灰的允许偏差和检验方法符合下表规定:

	项次
	项目
	允许偏差(mm)
	检验方法

	1
	立面垂直度
	4
	用2m垂直检测尺检查

	2
	表面平整度
	4
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	3
	阴阳角方正
	4
	用直角检测尺检查

	4
	分格条（缝）直线度
	4
	拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查

	5
	墙裙、勒脚上口直线度
	4
	拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查


注:1.普通抹灰，本表第3项角方正可不检查；

   2.顶棚抹灰，本表第2项表面平度可不检查，但应平顺。

5.7施工中常出现质量通病

5.7.1门窗洞口、墙面等处抹灰空鼓、裂缝，其主要原因如下：
(1)门窗框两边塞灰不严，门窗框固定支点间距过大，经门窗开关振动，在门窗框周边处产生空鼓、裂缝。处理办法:设专人负责门窗框安装检查与缝堵塞。

(2)基层清理不干净或处理不当，墙面浇水不透，抹灰后，浆中的水分很快被基层（或底灰）吸收。处理办法:认真清理和提前充分浇水湿润。

(3)基底偏差较大，一次抹灰过厚，干缩率较大。处理办法:分层找平，每遍厚度宜为7～9mm。
(4)配制浆和原材料质量不好或使用不当，必须针对不同基层配制不同的浆，同时加强对原材料的使用管理工作。

5.7.2抹灰面层起泡，有抹纹、开花。主要原因有如下几点：
(1)抹完面层灰后，灰浆还未收水就压光，因而出现起泡现象。处理办法:适时掌握压光时间。

(2)底灰过分干燥，又没有浇透水，抹面层灰后，水分很快被底层吸去，因而来不及压光，故残留抹纹。
5.7.3抹灰表面不平，阴阳角不垂直，不方正。主要是抹灰前吊垂直，套方以及作灰饼不认真。
5.7.4门窗洞口、墙面、踢脚板、墙裙等面灰接槎明显。主要是由于操作时施工缝留设位置不当。处理办法:施工缝尽量留在分格条、阴角处或门窗框边。
5.7.5踢脚板出墙厚度不一致，上口毛刺和口角不方等。主要是操作不细，墙面抹灰时下部接近踢脚板处不平整，凹凸偏差大及踢脚板施工时的没有拉线找直，抹完后又不反尺把上口赶平、压光。
5.7.6管道抹灰不平。主要是工作不认真细致，没有分层找平，压光。

5.7.7为了保证抹灰的观感，在施工当中，同一区域（一个楼梯间或一个房间或一整层）内的抹灰不得更换原材料。

第六章 安全技术措施
6.1脚手架使用前，先检查护身栏、挡脚板等是否安全可靠，发现问题及时修整后，才能在上面作业，脚手架上放置料具要注意分散放平放稳。堆放物体时不得超过规定荷载,严禁随意从高空向下抛掷杂物。脚手架搭设时应参考〈脚手架施工方案〉。
6.2使用手提电动机时,接好地线及防漏电保护开关，使用前应先空运转,确定完好无误后,方可正式使用。
6.3在黑暗处作业及夜班施工时，使用36Ｖ低压灯进行照明。
6.4使用龙门架作垂直运输工具时，待联系好上落信号，吊笼平层稳定后，才能进行装卸作业。
6.5室内抹灰时使用的木凳、金属脚手架等搭设必须平稳牢固，竹脚手板跨度不得大于0.8m，架上堆放材料不得过于集中，在同一跨度的脚手板内不超过两人同时作业。

6.6不准在门窗上搭设脚手板。
6.7使用砂浆搅拌机搅拌浆，往拌筒内投料时，拌叶转动时不得用脚踩或用铁铲、木棒等工具拨刮筒口的浆或材料。

6.8 未尽事项，执行现场规定和国家相关法规、规范、规程、标准。

第七章 成品保护措施

7.1推小车或搬运物料时，不得碰撞墙角、门框等。压尺和铁铲等工具不要靠在刚完成抹灰的墙面上。
7.2拆除脚手架时要注意轻拆轻放，不得撞坏门窗和墙面。
7.3保护好墙上已安装的配件、电线槽盒等室内设施，对被浆粘上、污染的要及时清刷干净,特别是粘在门窗框上的浆要及时清理干净。
7.4抹灰层凝结硬化前防止水冲、撞击、振动和挤压。
7.5保护好地漏、排污管等处不被堵塞。
7.6门窗框上沾着的浆要及时清理干净。
7.7搭铺平桥板不得直接压在门窗框上，应在适当位置垫放木方（板）将平桥板架离门窗框250mm以上。

7.8搬运料具时要注意不要碰撞已完成的设备、管线、埋件及门窗框和已完成粉刷饰面的墙柱面。

7.9砂浆水平运输及垂直运输装在固定容器中,运输前将容器边沿擦洗干净,不得溢洒。

7.10严禁在地面上拌制浆及直接在地面上堆放浆。

第八章 环境保护措施

8.1 筛沙、拌灰场所作业前用密目网围挡。当大风产生扬尘时，除应停止作业外，还应覆盖上散料。
8.2 筛沙、拌灰时，应文明作业，降低筛砂高度，并及时洒水降尘。
8.3 拌制灰土时，应及时将未用完的白灰放入专用库房；已经拌好的灰土和筛好的砂应及时覆盖或洒水以免产生灰尘。 
8.4 搅拌司机每天操作前应对机械进行例行检查。
8.5 配料中，在倾倒水泥、砂石时，要文明作业，防止产生粉尘。
8.6 进料时及时打开喷淋装置除尘。
8.7 严禁敲击料斗，防止产生噪音。
8.8 清洗料斗的废水排入沉淀池。
8.9 夜间禁止搅拌作业。

施工现场工完场清，清扫作业面及运输道路时避免扬尘，必要时采取洒水等降尘措施。
8.10洒水时应注意节约用水，尽量用沉淀水。
8.11遇有大风天气，未硬化部位应及时洒水降尘。

8.12项目经理部应采取防止泥砂带出现场的措施。

8.13项目经理部应设专人检查出场的车辆是否符合下列要求：

1) 运输车辆是否超量装载（装载砂、水泥等材料最高点不得超过槽帮上缘50㎝，两侧边缘低于槽帮上缘10㎝至20㎝，装载渣土或其它散装材料、垃圾等不得超过槽帮上缘）。

2) 运输土方、渣土、垃圾等易散落物质的车辆是否使用苫布对车厢进行覆盖。

3) 车辆槽帮是否挂有拉运的物质，车轮是否带有泥砂。

4) 凡出场车辆存在以上任何一个问题，均不得驶出现场。此时，检查人应要求其立即整改并验证合格后，方可准许其驶出现场。

8.14选用的建筑材料和装修材料应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325--2001）的相关规定：

1) 砂、水泥、石灰等材料其放射性指标限量应符合：内照射指数IRa≤1.0；外照射指数Iγ≤1.0。

2) 水性胶粘剂应测定其总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛的含量，其限量应符合：TVOC（g/L）≤50；游离甲醛（g/kg）≤1。

溶剂型胶粘剂其应符合：TVOC（g/L）≤750；游离甲醛（g/kg）≤5。供货单位应出具污染物含量检测报告。
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